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San Miguel de Ibarra

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL |. CONCEJO MUNICIPAL DE IBARRA EN
SESION EXTRAORDINARIA REALIZADAEL 12 DE JULIO DEL 2016.
Acta 30 2016

Preside la presente sesion la el Ing. Alvaro Castillo Aguirre, Alcalde del Gobierno Auténomo
Descentralizado del Canton lbarra, siendo las 19.17  solicita se constate el Quérum para
proceder a dar inicio a la Sesién Extraordinaria del Concejo prevista para el 12 de julio del
2016, EI I. Concejo Municipal de Ibarra avoca conocimiento de los asuntos presentados en la
Municipalidad y el Canton, de conformidad al siguiente texto.

Se cuenta con la asistencia de los siguientes Sefiores Concejales:

CUADRO DE ASISTENCIA
SENORES(AS) CONCEJALES (AS)

NOMBRES PRESENTE
Ing. Carlos Arias
Lic. Diana Harrington

Ing. Hilda Herrera Tapia
Msc. Juan Manuel Mantilla
Lic. Carla Proafio

Srta. Carina Rivadeneira

Ing. Andrea Sacacco

Arg. Carmen Luisa Zehnder

NN RN ERN RN RS EN RN

Arg. Ramiro Péez
VICEALCALDE

Ing. Alvaro Castillo
ALCALDE DEL GADMI
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ORDEN DEL DIA

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE LA COMISION
ESPECIAL CONFORMADA POR LOS SENORES CONCEJALES, CONCEJALAS
PARA LA INVESTIGACION DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR LA
CONCEJALA ING. ANDREA  SCACCO Y  CONCEJAL JUAN MANUEL
MANTILLA, SOBRE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA
DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA EMPRESA SEYSE S.A. C.V., PARA
LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL NUEVO MERCADO
AMAZONAS DE LA CIUDAD DE IBARRA.

El Sefior Alcalde solicita que por secretaria se proceda con la lectura de las conclusiones y
recomendaciones que constan en el Acta N° 3 de la Comision Técnica, las mismas que se
detallan a continuacion:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

1. El proceso de seleccion de las ofertas presentadas, realizada por la Comision
Técnica Especial, se realizé apegado a las leyes: Cédigo Organico de Planificacion
y Finanzas Publicas, Ley Organica de Contratacion Publica en las partes
complementarias y demas normas necesarias para este proceso.(Conclusién con la
que no esta de acuerdo el Concejal Mantilla y la Concejal Scacco, ya que segun
expresan no han recibido una explicacidn técnica necesaria)

2. La Comisién Especial nombrada por el Concejo Municipal se centra a levantar un
informe sobre las supuestas inconsistencias en los documentos presentados por
SEYSE S.A. de CV sobre la acreditacion de su experiencia con las empresas: Maiz
Mier S.A de CV, Compariia Costa Verde y Constructora Garza Ponce.

3. La Comision Especial, en la primera reunion realizada el 4 de julio, solicito
documentacién a diferentes entes y autoridades, como el Sefior Alcalde, quien si
present0 la documentacion requerida en cuanto a la certificacion notariada de los
documentos de experiencia de SEYSE ( Certificada en la Notaria Primera del
Doctor Marco Nicolalde); de igual manera se requirié un informe al Ingeniero Juan
Vaca, Presidente de la Comisidn Especial de Seleccion de Oferta, el que también
expuso por escrito las razones técnicas de invitacion a las empresas. ( Sobre el
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informe de Juan Vaca, el concejal Mantilla y Scacco, sostienen que este no justifica
las razones técnicas de la invitacion a las Empresas).

4. Asi mismo la Comision Especial en su primera reunion realizada el 4 de julio,
solicitd al Licenciado Humberto Pompa, Representante Legal de SEYSE S.A. de
CV que se sirva presentar las copias certificadas por un notario de México, asi como
apostilladas en en el Consulado de Ecuador en México, sobre los documentos que
presentaron a la Comision Técnica Especial de Seleccion de Ofertas en cuanto a la
experiencia en obras de similar caracteristicas en otras ciudades; para lo que se le
dio el plazo de 24 horas.

5. Cumplido el plazo antes mencionado la Compafiia SEYSE no present6 ninguno de
los documentos requeridos, en su lugar su Representante Legal Humberto Pompa,
solicitdé mediante email dirigido a la Presidenta de la Comision, una prérroga del
plazo para presentar los documentos hasta el viernes 8 de julio.

6. Cumplido este plazo, tampoco se presentdé la documentacién y se procedié a
convocar a la segunda sesion de la Comisién Especial el viernes 8 de julio a las
19:00.

7. En dicha reunion comparecio el Arquitecto Mauricio Araujo, Representante de
SEYSE S.A. de CV en Ecuador, solicitando una prérroga del plazo para presentar
los documentos de certificacion de experiencia las pendientes y de otras empresas.

8. La Comision Especial resuelve en la tercera reunion derogar las recomendaciones
del Acta No 2 (Sesion 8 de Julio)

9. La Comision considerd gque no es factible conceder un nuevo plazo, dado que en las
dos oportunidades anteriores no cumplieron con su obligacion y que la Comision
Especial tiene un mandato de presentar el informe hasta el 11 de Julio como
maximo y que la dltima palabra la tiene el Concejo Municipal en Pleno.

10. Del analisis de la documentacion presentada en esta investigacion se colige que la
Empresa SEYSE habria realizado trabajos de sefializacion vial con la certificacion
correspondiente de la Empresa Maiz Mier, por un monto de aproximadamente

ACTA 30

SESION EXTRAORDINARIA
12-julio-2016

Pagina |3

Direccién: Garcia Moreno 6-31 y Bolivar ¢ Teléfonos: 06 2 641 509 /06 2950731 ¢/ www.ibarra.gob.ec



Ar

A

3
[

\S
%

//

c
*\

Gobierno Auténomo

N

j:
I
"\ A

¢

r7)
IBARRA

Descentralizado Municipal de cerca de nuestra gente
San Miguel de Ibarra

11.

12.

13.

14.

46.000 ddlares y la Empresa G:P Construccién por trabajos menores en un giro que
no corresponde al requerimiento de los pliegos.

Que existen dudas sobre la legalidad de las firmas presentadas en los documentos
por parte de SEYSE en cuanto a la certificacion de experiencia correspondiente para
este tipo de trabajos, de acuerdo a los pliegos.

Que la legalidad de las firmas de los documentos presentados por SEYSE es un
asunto que no le corresponde a la Comisién Especial, ni al Concejo, ni al GAD-I,
sino a la empresa que se considere afectada legalmente por estas acciones, la misma
que podra interponer sus demandas en México o en Ecuador ante los tribunales
correspondientes para hacer valer sus derechos.

La Comisién Técnica Especial de Seleccion de Ofertas le falté pedir la
documentacién necesaria certificada de pais a pais, dado que es una deuda con una
empresa internacional y se deberian cumplir para cualquiera de los casos Yy
circunstancias los documentos establecidos en los Convenios Internacionales para
garantizar la idoneidad de los oferentes.

Que administrativamente deberia tomarse las acciones legales que se consideren
pertinentes en caso de comprobarse el cometimiento del ilicito.

Por lo expuesto, esta Comision Especial, se permite RECOMENDAR al Concejo
Municipal, que tomando en cuenta los aspectos mencionados, lo siguiente:

1.

ACTA 30

Dado que la Empresa SEYSE S.A. de CV no logré presentar la documentacion
requerida que justifique la idoneidad de los certificados de experiencia dentro de los
plazos establecidos, el Concejo Municipal solicite que administrativamente el Sefior
Alcalde con la Comision Técnica Especial de Seleccién de Ofertas, analice el dar
por terminado en forma unilateral el contrato para el financiamiento y construccion
del nuevo mercado Amazonas sin que esto ocasione consecuencias de tipo juridico
y/o financiero para el Municipio.

Que los Sefiores Concejales Juan Mantilla y Andrea Scacco, puedan exponer ante el
Concejo Municipal a todas y todos los concejales, las razones que tuvieron para
acusar de corrupcion al érgano de gobierno de la Municipalidad de Ibarra. (Sobre
este punto el concejal Mantilla no estd de acuerdo porque asevera no haber
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realizado estas aseveraciones y que se le demuestre donde y cuando habria realizado
estas aseveraciones

X/

% Resumen de lo expresado en la sesién con una duracion de cuatro horas, lo
expresado textualmente consta el audio y acta respectiva.

La construccion del nuevo mercado de la ciudad es una de las obras mas importantes y
esperadas por lbarra. La empresa SEYSE S.A. C.V., adjudicada para llevar a cabo la
construccién de la obra, debera ser investigada debido a que las certificaciones que
avalan su experiencia, son falsas segin documentacion presentada por los concejales
Andrea Sccaco y Juan Manuel Mantilla.

Se solicit6 a la empresa que  desvirtie las denuncias y presente documentos que
garanticen su experiencia. Pero la empresa pidio mas tiempo y demandd que le permitan
demostrar la experiencia con otro tipo de certificados.

se plante6 que se lleve a cabo una licitacion publica, en la que puedan participar empresas
que puedan llevar a cabo este contrato.

El Sefior Alcalde manifesté que la terminacién del contrato para la construccion de la
segunda fase del nuevo mercado Amazonas responde a procesos administrativos. Y que
hace tres horas habia decidido terminar el contrato unilateralmente con SEYSE, debido a
que no presento la garantia de fiel cumplimiento y cuyo plazo vencié el dia martes 12
de julio del 2016 en la tarde, y que en vista de ello, la construccion del nuevo Mercado
Amazonas se queda sin financiamiento. Pero que seguira con el esfuerzo de continuar
buscando empresas que quieran invertir en la construccion.

Sefialo que las presuntas inconsistencias que se presentaron durante el proceso seran
puestas en conocimiento de la Fiscalia, para el esclarecimiento respectivo, con la finalidad
de que no quede ninguna duda de que el Municipio y la ciudadania fueron engafiados por
SEYSE”.

Que, ni el Concejo ni el Alcalde pueden comprobar la autenticidad o legalidad de un
documento, y que eso debera comprobar un juez y serd la justicia local o mexicana la que
establezca si son falsos o reales los documentos presentados.
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En relacion al pedido de la terminacion del contrato con SEYSE, es un tema legal, pero es
el Concejo Municipal en ultima instancia el que tome decisiones sobre la fiscalizacion.

Se hizo un llamado a la cordialidad, al respeto que cada uno de los Concejales
Concejalas y sus familia se merecen, que se deje de lado los intereses que las
personas tengan en el deseo de escalar politicamente a toda costa, porque si se da
respeto, se debe recibir respeto.

Las declaraciones que se realizan en las redes sociales lo Unico que causan es dafio y
malestar, los reclamos se los debe de manera frontal y sin esconderse en perfiles
falsos, la ciudad de Ibarra lo que espera es respeto y trabajo para verse cada dia mas
prospera.

» RESOLUCION 233

El Gobierno Auténomo Descentralizado de San Miguel de Ibarra, luego de las
intervenciones de cada uno de los Sefiores (as) Concejales ( as), previo a un amplio
analisis, debate; y, tomando en cuenta las 14 conclusiones Yy recomendaciones
formuladas por la Comision, acogiendo el informe emitido por la Comisién técnica y
en uso de las facultades establecidas en el articulo 57 literales a) y d) del Cddigo
Organico de Organizacion Territorial Autonomia y Descentralizacion COOTAD,
RESUELVE:

1. Que, Dado que la Empresa SEYSE S.A. de CV no logré presentar la
documentacién requerida que justifiqgue la idoneidad de los certificados de
experiencia dentro de los plazos establecidos, el Concejo Municipal solicita que
administrativamente el Sefior Alcalde con la Comision Técnica Especial de
Seleccion de Ofertas, analice el dar por terminado en forma unilateral el contrato
para el financiamiento y construccién del nuevo mercado Amazonas sin que esto
ocasione consecuencias de tipo juridico y/o financiero para el Municipio, de
conformidad al siguiente cuadro de votacion
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CUADRO DE VOTACION

Nombre

a favor

En contra

En ausente
blanco

Ing. Carlos Arias Brito

Lcda. Diana Harrington

Ing. Hilda Herrera Tapia

Msc. Juan Manuel Mantilla

Lic. Carla Proafio

Srta. Carina Rivadeneira

Ing. Andrea Scacco

Arq. Carmen Luisa

Zehnder

XXX [X[X|X[X

Arg. Ramiro Péez
VICEALCALDE

Ing. Alvaro Castillo
ALCALDE EL GADMI

Total

10

2. Que los Sefiores Concejales Msc. Juan Mantilla e Ing. Andrea Scacco, puedan
exponer ante el Concejo Municipal a todas y todos los concejales, las razones que
tuvieron para acusar de corrupcion al Organo de Gobierno de la Municipalidad de
Ibarra. (Sobre este punto el concejal Mantilla no esta de acuerdo porque asevera no
haber realizado estas aseveraciones y que se le demuestre donde y cuando habria
realizado estas aseveraciones, de conformidad al siguiente cuadro de votacion:

CUADRO DE VOTACION

Nombre

a favor

En contra

En ausente
blanco

Ing. Carlos Arias Brito

X

Lcda. Diana Harrington

Ing. Hilda Herrera Tapia

Msc. Juan Manuel Mantilla

Lic. Carla Proafio

Srta. Carina Rivadeneira

Ing. Andrea Scacco

Arqg. Carmen Luisa

Zehnder

XXX | X[ X|X|[X
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Arg. Ramiro Paez X
VICEALCALDE
Ing. Alvaro Castillo X
ALCALDE EL GADMI
Total 9 1

El Sefior Alcalde, Ing. Alvaro Castillo Aguirre, sin tener otro asunto que tratar da por clausurada
la presente sesion de Concejo siendo las 23h32.
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