

## **UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO**

### **“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN IBARRA”**

INFORME No. UGP-SSA-002-2017-I

**ASUNTO: Instancias de Participación Social ARAP - Yahuarcocha**

#### **I.- ANTECEDENTES**

1. El Reporte No. PAD897 del Banco Mundial, es claro en señalar la obligatoriedad de cumplimiento de las salvaguardas sociales, en todas las etapas del Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura vial en Ibarra.
2. Mediante comunicación electrónica de 26 de enero de 2017 relativa al Plan de Acción para Asuntos de Salvaguardas Sociales, se manifiesta la necesidad de que se prepare un plan de reasentamientos abreviado para los arrendatarios que venden comida los fines de semana en Yahuarcocha.
3. La comunicación *ibídem* señala con claridad que este Plan deberá ser aprobado por el Banco, previo consenso entre los afectados. Así mismo, que su divulgación entre los interesados es requisito indispensable para proceder con la licitación.

#### **II.- ACTIVIDADES REALIZADAS**

En el marco de las actividades realizadas por motivo de la elaboración del Plan de Reasentamiento Abreviado de Yahuarcocha, se han efectuado varias reuniones con los miembros de las Asociaciones de Comerciantes de frutas y pescados, comerciantes informales del sector y autoridades municipales; obteniéndose la siguiente información:

## **JUEVES 9 DE FEBRERO**

### ***Reunión Informativa: Grupo de comerciantes informales***

A las 14:00 se reúnen en la Oficina de Macro Proyectos del Municipio de Ibarra, las comerciantes miembros de la Asociación de Comerciantes 1ro de Mayo cuya actividad económica se refiere a la venta minorista de artesanías, ropa y joyería artesanal. Los comerciantes manifiestan su preocupación de que la implementación de las obras del Anillo Vial, les impida comercializar sus productos y que, una vez remodelado el bulevar, la estética de estos espacios impida lograr su legalización como asociación de comerciantes debido a la falta de espacios.

Ante esto, se realiza una exposición breve del proyecto que contempla la posible creación de nuevos espacios de comercio (locales en la planta baja, ubicados frente a los espacios del parqueo). Se explica a los comerciantes que en su calidad de informales, no es responsabilidad de la Unidad de la Gestión del Anillo Vial gestionar su reubicación o indemnización, sin embargo, su caso será manejado por la Dirección de Desarrollo Económico quien deberá analizar su incorporación a las ferias que regularmente organiza la Municipalidad y además, se analice su legalización.

## **JUEVES 9 DE FEBRERO**

### ***Conversatorio: Asociaciones de comerciantes de fruta y pescado***

A las 14:00 se reúnen en el Bulevar de Yahuarcocha los comerciantes miembros de la Asociación 19 de Marzo cuya actividad económica se refiere a la venta minorista de frutas, helados, refrescos, snacks, artículos de paya, juguetes entre otros. Esto, con el objeto de absolver varias dudas generadas en base a rumores infundados.

Entre los temas tratados, se negó el supuesto interés del Municipio de Ibarra de utilizar los procesos de reubicación como estrategias de desalojo. Fue socializado con los comerciantes las políticas de gobierno de la Administración Municipal actual que privilegian el bienestar de los ciudadanos sobre cualquier otro factor y además, fue

puesto en su conocimiento la política de garantías sociales que ofrece el proyecto en el contexto del financiamiento del Banco Mundial.

Se atendieron y resolvieron dudas acerca de la situación legal de los locales que en este momento están ocupados por los comerciantes, debido a que actualmente se encuentran bajo la figura de comodato, resolviéndose que su migración hacia figuras como el arrendamiento o compraventa deberá ser analizado por la Procuraduría Síndica de la Municipalidad.

Solventadas estas dudas y superado el rechazo inicial a la idea del reasentamiento y cierre de sus locales durante la ejecución de la obra, mediante el conversatorio se lograron las siguientes conclusiones y acuerdos potenciales:

1. Se prevé que las obras se ejecuten en este tramo por el período de 3 meses. Ante esto, los comerciantes sugieren que estos sean Septiembre, Octubre y Noviembre, debido a que este periodo -posterior al reinicio de clases- representa una temporada de ventas bajas en sus negocios.
2. Los comerciantes accederían a dejar sus negocios siempre que exista un documento legal que garantice su reinstalación en las mismas o mejores condiciones. La Administración Municipal ha manifestado su apertura a proveer este tipo de garantía.
3. Los comerciantes se encuentran preocupados por el tratamiento diferenciado que recibirían los comerciantes que son dueños de los locales y ellos, cuya situación jurídica es distinta a la de propietarios. Los propietarios, recibirían indemnizaciones por concepto de lucro cesante, mientras que esta Asociación sería reubicada. En este sentido solicitan se analice la posibilidad de unificar la medida utilizada para atender este asunto.

Finalizado el conversatorio, los ciudadanos aceptan las explicaciones y se comprometen a asistir a la Socialización de proyecto a efectuarse el mismo día, donde las dudas

adicionales podrán ser absueltas por el Alcalde. Así mismo, la Unidad de Gestión del Proyecto se compromete a trasladar estas conclusiones a conocimiento de la máxima autoridad del Municipio de Ibarra y los Departamentos Municipales involucrados con la finalidad de que se tome una decisión en consenso con los afectados.

## **JUEVES 9 DE FEBRERO**

### ***Asamblea: Socialización del Proyecto Anillo Vial con los Moradores de Yahuarcocha***

Siendo las 20:00, en las instalaciones de la Casa Comunal de Yahuarcocha, previa convocatoria se reúne el Señor Alcalde de Ibarra, la Unidad de Gestión del Anillo Vial, personal de la Dirección de Macro Proyectos y cerca de 200 ciudadanos moradores de Yahuarcocha. El proceso de socialización inicia con la intervención de la máxima autoridad quien manifiesta las potencialidades del proyecto así como las gestiones realizadas para su financiamiento. Por su parte los técnicos correspondientes explican las características arquitectónicas de la obra. En sus intervenciones, los ciudadanos se manifiestan conformes y comprometen su apoyo al proceso de implementación no existen quejas, ni denuncias, sino sugerencias específicamente sobre los siguientes temas:

ASUNTO	RESPUESTA	OBSERVACIONES
<b>Manejo de semovientes en la vía</b>	Entendiendo que Yahuarcocha sigue siendo una población rural que sostiene su economía con actividades agrícolas y pequeña ganadería, no se restringirá el cruce de ganado por la vía.	Se solicita al presidente de la comunidad contactar con los propietarios de ganado con la finalidad de capacitarles sobre buen uso de la vía.
<b>Fauna Urbana: moradores del sector manifiestan que existe una gran cantidad de perros callejeros</b>	Se concluye que en gran parte este problema se genera debido a problemas en el manejo de residuos de comida.	Se solicita analizar la factibilidad de incrementar la cantidad de recolectores de basura en la zona.
<b>Preocupación por contaminación del agua de la</b>	Alcalde explica que la Municipalidad se encuentra implementando un proyecto	Se mantendrá informado al grupo de interesados sobre

<b>laguna de Yahuarcocha</b>	para análisis y descontaminación del agua de Yahuarcocha desde su fuente en Pesillo.	los avances en este proyecto.
<b>Comerciantes informales solicitan ser considerados para asignación de locales</b>	Se explica que en caso de implementarse el proceso de remodelación de locales, previo informe de los departamentos encargados se podría considerar esta solicitud.	Se solicita a la Dirección de Desarrollo Económico tener en cuenta.
<b>Preocupación por expropiación de viviendas en la zona</b>	Se explica que el proyecto prevé ser implementado sin causar afectación a las viviendas colindantes con la vía.	Ninguna
<b>Preocupación por desbordamiento de alcantarillado</b>	Se pone en conocimiento de la ciudadanía que el proyecto contempla también trabajos de alcantarillado. Adicionalmente se menciona que este problema se genera por la cantidad de residuos de comida y aceite que se tira por los drenajes y desagües.	Se solicita mejorar la gestión de desperdicios generados por las actividades productivas del sector.

## LUNES 13 DE FEBRERO

### *Reunión de Trabajo: Catastro - Asociación de comerciantes informales*

A las 14:00 se reúnen en las oficinas de la Alcaldía de Ibarra los miembros de la Asociación de Comerciantes 19 de Marzo quienes realizan actividades de comercio informal minorista de artesanías. Durante esta reunión se elabora el catastro de sus actividades comerciales con la finalidad de que sea estudiado por la Dirección de Desarrollo Económico con miras a su legalización así como inclusión en las ferias productivas que regularmente organiza la Municipalidad.

## JUEVES 16 DE FEBRERO

### *Reunión de Trabajo: Procuraduría Síndica*

Siendo las 17:00, se reúnen en el Despacho de la Procuraduría Síndica los miembros de la Unidad de Gestión del Proyecto con el Señor Procurador para analizar el caso de los comerciantes de Yahuarcocha cuya reubicación se pretende. Se pone en conocimiento del Señor Procurador que de la reunión mantenida con los involucrados el día 9 de Febrero, se desprende que los comerciantes no solo se dedican a la comercialización de frutas sino de refrescos y helados, por lo que sus negocios cuentan con varios electrodomésticos como refrigeradoras y congeladoras, así también los comerciantes dedicados al expendio de pescados quienes además de cocinas poseen vitrinas climatizadas para almacenar las bebidas.

Inicialmente el planteamiento del Plan de Reubicación ha contemplado la búsqueda y adecuación de un predio con la finalidad de instalar una feria temporal que permitiera a los comerciantes atender a sus clientes el fin de semana. De la inspección y los conversatorios mantenidos con los posibles afectados, resulta de gran preocupación que este plan inicial no haya estimado con claridad los costos reales que suponen la movilización semanal de todos los productos y equipos de cada negocio (mercadería, electrodomésticos, etc); los costos de adecuación del predio referentes a los rubros por iluminación, agua potable, manejo de desperdicios, etc; factores de higiene en cuanto a manipulación de alimentos al aire libre.

Así mismo, incluso si la feria se mantuviera permanente durante los meses de la afectación, se observa con preocupación los problemas de seguridad, advirtiéndose la posibilidad de que existan robos lo cual fundamenta la exigencia de considerar un rubro para asegurar los bienes de los afectados y/o la contratación de seguridad privada.

Finalmente, se concluye que incluso si la reubicación se acompaña de una campaña comunicacional para fomentar el turismo gastronómico, es definitivo que la implementación de la obra afectará negativamente la cantidad de personas que visiten la laguna. En este sentido, la instalación de la feria gastronómica sea temporal o

permanente, no permitiría asegurar que los comerciantes registraren iguales o mejores niveles de venta.

Este escenario se contrasta con el hecho de que los comerciantes no se encuentran opuestos, sino más bien interesados en la posibilidad de cerrar sus locales y negociar una indemnización durante los meses de afectación, siempre y cuando el Municipio garantice que finalizadas las obras ellos podrán regresar a ocupar sus locales.

En este sentido, se solicita al Procurador se elabore fundamentación jurídica respecto al tema, para tanto esta opción, como la de instalar la feria gastronómica en nuevo predio, sea presentada a la máxima autoridad para su análisis.

Este informe, se presentará el día 06 de Marzo.

## **MARTES 21 DE FEBRERO**

### ***Conversatorio: Asociación de comerciantes vendedores de pescado***

A las 8:30 se reúnen en las oficinas de Macro Proyectos, los comerciantes de esta Asociación con la finalidad de conocer los avances en cuanto a la generación de propuestas formales por parte de la Municipalidad al respecto de las conclusiones obtenidas en la reunión del 09 de Febrero de 2017. Bajo este contexto, se tratan los siguientes temas:

- Socialización acerca de los pre acuerdos alcanzados por parte del propietario de predio aledaño para la posible adecuación del mismo con la finalidad de que se instale una feria gastronómica temporal o permanente durante los meses de la afectación.
- Poner en conocimiento las fechas en las que serán entregados los pronunciamientos de la Procuraduría Síndica y el Señor Alcalde en cuanto a las posibles alternativas para la reubicación.

- Poner en conocimiento de los señores comerciantes que durante los meses que dure la afectación, el Municipio de Ibarra proveerá de capacitaciones en cuanto a emprendimientos, industrialización de huesos de pescado, manejo de residuos oleosos, manejo de alimentos.

## **MARTES 21 DE FEBRERO**

### ***Conversatorio: Asociación de comerciantes vendedores de pescado***

A las 8:30 se reúnen en las oficinas de Macro Proyectos, los comerciantes de esta Asociación con la finalidad de conocer los avances en cuanto a la generación de propuestas formales por parte de la Municipalidad al respecto de las conclusiones obtenidas en la reunión del 09 de Febrero de 2017. Bajo este contexto, se tratan los siguientes temas:

- Socialización acerca de los pre acuerdos alcanzados por parte del propietario de predio aledaño para la posible adecuación del mismo con la finalidad de que se instale una feria gastronómica temporal o permanente durante los meses de la afectación.
- Poner en conocimiento las fechas en las que serán entregados los pronunciamientos de la Procuraduría Síndica y el Señor Alcalde en cuanto a las posibles alternativas para la reubicación.
- Poner en conocimiento de los señores comerciantes que durante los meses que dure la afectación, el Municipio de Ibarra proveerá de capacitaciones en cuanto a emprendimientos, industrialización de huesos de pescado, manejo de residuos oleosos, manejo de alimentos.

## **MARTES 06 DE MARZO**

### ***Conversatorio: Asociación de comerciantes vendedores de pescado***



A las 8:30 se reúnen en las oficinas de la UGP, los comerciantes de esta Asociación con la finalidad de conocer los avances en cuanto a las propuestas formales por parte de la Municipalidad tratadas en la reunión del 21 de Febrero de 2017. Bajo este contexto se abordan los pre-acuerdos alcanzados con el propietario de un predio para posible reasentamiento, Señor Ramiro Cevallos, así también se informa de los retrasos que ha existido en cuanto a la entrega del pronunciamiento jurídico.

### **MARTES 13 DE MARZO**

#### ***Conversatorio: Asociación de comerciantes vendedores de pescado Santa Marianita***

A las 10:00 el área social de la UGP se traslada a la laguna de Yahuarcocha para contabilizar la cantidad de locales y negocios existentes en los 10km de vía que rodea la laguna, adicionalmente, se mantiene un conversatorio con los miembros de la Asociación de comerciantes vendedores de pescado Santa Marianita a quien se explica las características técnicas del Proyecto y sobretodo que en esta zona no existirán expropiaciones.

### **MIERCOLES 05 DE ABRIL**

#### ***Mesa de Negociación: Propietario del Predio***

Como una de las actividades a cumplirse dentro de la visita de la Misión del Banco Mundial en el mes de Abril, se realizó la primera ronda de negociaciones con el propietario del predio seleccionado para realizar el Reasentamiento en la zona de Yahuarcocha. Durante esta reunión estuvo presente Mariana T. Felicio, Especialista Social Senior. Se presentaron detalles del proyecto y varias propuestas económicas, sin embargo, como resultado de la reunión, el propietario manifestó su interés de colaborar con el proyecto siempre que se le reconociera un canon mensual de arrendamiento de \$4.000 dólares. Se Citó al propietario para el día 10 de abril de 2017 con el objeto de suscribir un documento formal.

### **JUEVES 06 DE ABRIL**

### ***Asamblea: Pre-aprobación Plan de Reasentamiento Abreviado***

Como una de las actividades a cumplirse previo la aprobación final del Plan de Reasentamiento en el Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura del Transporte en Ibarra, dentro de la visita de la Misión del Banco Mundial en el mes de Abril, se realizó la Asamblea de Pre-aprobación del Plan de Reasentamiento Abreviado para Yahuarcocha. Durante esta reunión estuvo presente Mariana T. Felicio, Especialista Social Senior quien pudo verificar la aceptación unánime a la propuesta.

### **DOMINGO 08 DE ABRIL**

#### ***Censo Socio Económico: Comerciantes y negocios afectados en zona de intervención***

Como una de las actividades a cumplirse previo la aprobación del Plan de Reasentamiento en el Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura del Transporte del Cantón Ibarra, se estableció la necesidad de realizar un censo de carácter socioeconómico a los comerciantes ubicados en la zona de intervención del “Paseo Yahuarcocha”.

La Unidad de Gestión del Proyecto, a través de la Especialista Social, ha realizado desde el mes de febrero varias gestiones para poder concretar la ejecución de la referida encuesta por medio de la preparación del formulario del censo, ubicación logística de los negocios a censar, capacitación de los encuestadores y adquisición de materiales.

El censo dio inicio a las 10h00, teniendo un universo de 70 propietarios, se aplicó la encuesta a todos. Los censadores fueron estudiantes de la Universidad Técnica del Norte, Facultad de Economía. Los datos fueron tabulados por la UGP. Debido a que varios negocios se encontraban cerrados, fue necesario reprogramar el censo para el día sábado 23 de Abril, una vez finalizado el feriado de Pascua.

### **JUEVES 14 DE ABRIL**

#### ***Mesa de Re-negociación: Propietario Predio Yahuarcocha***

Debido a que el propietario del inmueble previsto para realizar el reasentamiento en la zona de Yahuarcocha, no se presentó a la firma de los documentos que permitirían formalizar el proceso, sino que por el contrario, vía telefónica manifestó su intención de rescindir el acuerdo debido a que poseía al momento una mejor oferta económica; se organizó una segunda mesa de negociación en la que se logró sostener el acuerdo mediante un incremento de \$2000 dólares mensuales. Esta decisión fue comunicada a la Dirección financiera y Procuraduría Síndica quienes presentaron sus observaciones debido a que este monto, supera el límite que para el efecto señala la Ley de Inquilinato del Ecuador. Ante esto, el día 18 de Abril se realizó una consulta al Banco Mundial quienes manifestaron que este tema había sido tratado ya en misiones anteriores conjuntamente con la Procuraduría Síndica y que de hecho, mediante Memorando N° PS-2017-0216, el Señor Procurador, en referencia a los **efectos jurídicos vinculantes del Acuerdo de Préstamo con el Banco Mundial**, concluye: *“Por lo expuesto, la tramitación, y obtención, del préstamo entre el Municipio de Ibarra y el Banco Mundial, (...) se ha desarrollado enmarcado en la normativa vigente y dispuesta para el efecto en el Ecuador. De igual forma, los términos establecidos en el contrato, de préstamo son válidos y exigibles de acuerdo a las obligaciones estipuladas en el mismo, por cuanto, esta legalmente suscrito por el Alcalde en su calidad de Representante legal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de Ibarra, con plena autorización del Ilustre Concejo Municipal, jurídicamente vinculante y cuyas obligaciones constantes en el mismo son de cumplimiento obligatorio y legalmente exigibles, por cuanto obligan no solo a lo que en ellas se expresa sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que, por la ley pertenecen a ella”,* de esto que, de acuerdo al contrato de préstamo, para todos los procesos que involucren Salvaguardas Sociales dentro del Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura de Transporte en Ibarra, prevalecerá la normativa del Banco Mundial.

## **DOMINGO 23 DE ABRIL**

### ***Censo Socio Económico: Comerciantes y negocios afectados en zona de intervención***

Debido a que varios negocios se encontraban cerrados durante la primera etapa del Censo y una vez finalizado el feriado de Pascua, la Unidad de Gestión del Proyecto, a través de la Especialista y Monitora Social, realizó la segunda parte del Censo Socio Económico a los comerciantes afectados. El censo dio inicio a las 9h00, teniendo un universo de 30 propietarios. Los cansadores fueron estudiantes de la Universidad Técnica del Norte, Facultad de Mercadotecnia. Los datos fueron tabulados por la UGP.

## **VIERNES 28 DE ABRIL**

### ***Asamblea: Aprobación ARAP***

En la ciudad de Ibarra, a los veinte y ocho días del mes de abril de dos mil diez y siete, en la Sala de Sesiones del Ilustre Consejo Municipal, ubicado en la las calles García Moreno y Bolívar de la ciudad de Ibarra, siendo las 10:15 de la mañana, se reúne la Abg. Andrea Yépez P, Especialista Social del Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura de Transporte en Ibarra, en representación de la Unidad de Gestión del Proyecto quien preside, los miembros de las Asociaciones de comerciantes formales que trabajan en la zona de intervención del proyecto Boulevard de Yahuarcocha y la Srta. Ana Reyna Recalde, Monitora Social de la UGP quien actúa como secretaria, para tratar y resolver un único punto del orden del día que es: 1.- Conocer y suscribir el Acta Compromiso relativa al ARAP Yahuarcocha. Toma la palabra la Abg. Yépez quien expone a los presentes los antecedentes del proceso, es decir todas las reuniones y procesos de participación social que han permitido la construcción del Plan de Reasentamiento Abreviado. Adicionalmente, se pone en conocimiento del auditorio el contenido integral del ARAP-Yahuarcocha. Sin observaciones, inmediatamente se entrega a cada uno de los asistentes, el Acta de Compromiso que contiene los términos en los que se realizará el reasentamiento. El documento es leído por los asistentes quienes manifiestan estar conformes con su contenido. Para constancia de lo expuesto y ratificando las estipulaciones del ARAP, por encontrarse formuladas conforme a derecho y en irrestricto cumplimiento a los acuerdos alcanzados durante el proceso de construcción del mismo; las partes suscriben el Acta de Compromiso en el lugar y fecha

antes indicado. Estos documentos serán devueltos a Procuraduría Síndica para su legalización. En cuanto al caso de la Señora Lucía Pinango, que por su estado de salud se acoge a la indemnización por lucro cesante, se suscribe el correspondiente acuerdo de pago por el valor de \$1165.50 (MIL CIENTO SESENTA Y CINCO DOLARES AMERICANOS CON CINCUENTA CENTAVOS), concediéndose un plazo de 30 días para que la Sra. Pinango, entregue los datos de la Cuenta Bancaria por cuanto actualmente no es cliente de ninguna institución financiera.

#### **IV. ANEXOS**

- **ANEXO 1.-** Registro fotográfico

Elaborado por:

Abg. Andrea Yépez Ponce

**ESPECIALISTA SOCIAL**

**PROYECTO ANILLO VIAL**



Gobierno Autónomo  
Descentralizado Municipal  
**San Miguel de Ibarra**



**IBARRA**  
avanzamos juntos

# ANEXO 1

ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN 09-02-17





Gobierno Autónomo  
Descentralizado Municipal  
San Miguel de Ibarra



**IBARRA**  
avanzamos juntos



CONVERSATORIO 09-02-17





Gobierno Autónomo  
Descentralizado Municipal  
San Miguel de Ibarra



**IBARRA**  
avanzamos juntos



MESA DE TRABAJO 13-02-17





Gobierno Autónomo  
Descentralizado Municipal  
San Miguel de Ibarra



**IBARRA**  
avanzamos juntos

LISTA DE SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN ASOPROTEXLAGU "primero de mayo"

NRO	NOMBRE Y APELLIDOS	NRO DE CEDULA	PRODUCTOS QUE EXPANDEN
1	CACHIGUANGO ARELLANO MARIA ZOILA.	100153880-8	ROPA
2	CAMPO VINUEZA ANA LUCIA	100279516-7	VARIEDAD DE ROPA
3	CANACUAN QUINTEROS EULALIA	100155498-7	JUEGOS INFANTILES INFLABLES
4	CARLOSAMA FARINANGO MARIA DEL CARMEN	100262771-7	ROPA DEPORTIVA
5	CHAUCA ORTEGA ENMA BERNARDITA	100100168-2	CHUSOS,CARTERAS
6	CONejo LEMA LUIS ALBERTO	100310111-8	PIJAMAS TERMICAS,ARTESANIAS
7	CORDOVA DE LA TORRE MARIA LUCILA	100274869-5	GORRAS DE VICERA
8	CORDOVA DIAZ MARIA TRANSITO	171033787-2	SOMBREROS DE PAJA PARA TODOS
9	FLORES ANDRADE CARLOS ELIAS	100229497-1	JUEGOS TABLERO DE CHICLES
10	GARRIDO TORO LOURDES VANNESA	100419394-0	MEDIAS Y ROPA DE BEBE
11	GUERRERO SALAZAR CARMEN	100182304-4	VISUTERIA , VARIEDADES
12	MORALES RAMOS ANA ALEXANDRA	172003266-1	CARRUCEL INFANTIL
13	ONTANEDA YACELGA ROSA MATILDE	100194725-6	VARIEDAD DE ROPA
14	ONTANEDA YACELGA VERONICA DEL ROCIO	100194726-4	VARIEDAD DE ROPA
15	OYAGATA CEPEDA ROSA	100239953-1	PIJAMAS TERMICAS Y ALMOHADAS
16	PASPUEZAN PASPUEZAN NANCY XIMENA	100236025-1	LICRAS
17	PINEDA MARIA HERMELINDA	100144345-4	ROPA DE LANA
18	PORTILLA CADENA TERESA ARGENTINA	040023591-7	MANUALIDADES
19	RAMOS SANTA CRUZ MARIA ELSA	100146278-5	ALQUILER DE CARROS INFANTILES
20	SALAZAR PILLAJO ERNESTO	100119953-6	JUEGOS INFANTILES INFLABLE

21	SANTA CRUZ BRUSIL MARIA CARMELINA	170139075-7	ARTESANIAS EN PIEDRA Y ROPA DE MUÑECOS
22	SARANGO CASTILLO MARIA LUCRECIA	190019282-2	VARIEDAD DE ZAPATOS
23	TORRES YACELGA MARIA ESPERANZA	100191688-9	VARIEDAD ROPA DEPORTIVA
24	TULCANAZO CABASCANGO MARIA LAURA	100215790-5	ROPA TERMICA Y BLUSAS
25	YACELGA CARAGOLLA CARLOS ARTURO	100112651-3	CALENTADORES

CONVERSATORIO 21-02-17



Gobierno Autónomo  
Descentralizado Municipal  
San Miguel de Ibarra



**IBARRA**  
avanzamos juntos



PRE ACUERDO REASENTAMIENTO 06-03-17





Gobierno Autónomo  
Descentralizado Municipal  
San Miguel de Ibarra



**IBARRA**  
avanzamos juntos



## INSPECCIÓN YAHUARCOCHA 13-03-17



Gobierno Autónomo  
Descentralizado Municipal  
San Miguel de Ibarra



**IBARRA**  
avanzamos juntos



PRE APROBACIÓN PLAN DE REASENTAMIENTO 06-04-17





Gobierno Autónomo  
Descentralizado Municipal  
San Miguel de Ibarra



**IBARRA**  
avanzamos juntos



## CENSO SOCIO-ECONÓMICO 1RA ETAPA 08-04-17

**Dirección:** García Moreno 6-31 y Bolívar    **Teléfono:** 2 954 997 / 2 641 509 / 2 950 731  
[www.ibarra.gob.ec](http://www.ibarra.gob.ec)



Gobierno Autónomo  
Descentralizado Municipal  
San Miguel de Ibarra



**IBARRA**  
avanzamos juntos







Gobierno Autónomo  
Descentralizado Municipal  
San Miguel de Ibarra



**IBARRA**  
avanzamos juntos

## CENSO SOCIO-ECONÓMICO 2DA ETAPA 08-04-17





Gobierno Autónomo  
Descentralizado Municipal  
San Miguel de Ibarra



**IBARRA**  
avanzamos juntos

## ASAMBLEA APROBACIÓN ARAP YAHUARCOCHA 28-04-17

