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UNIDAD DE GESTION DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN IBARRA”

INFORME No. UGP-SSA-002-2017-1

ASUNTO: Instancias de Participacion Social ARAP - Yahuarcocha

.- ANTECEDENTES

1. El Reporte No. PAD897 del Banco Mundial, es claro en sefialar la
obligatoriedad de cumplimiento de las salvaguardas sociales, en todas las etapas

del Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura vial en Ibarra.

2. Mediante comunicacion electronica de 26 de enero de 2017 relativa al Plan de
Accion para Asuntos de Salvaguardas Sociales, se manifiesta la necesidad de
que se prepare un plan de reasentamientos abreviado para los arrendatarios que

venden comida los fines de semana en Yahuarcocha.

3. La comunicacidn ibidem sefiala con claridad que este Plan debera ser aprobado
por el Banco, previo consenso entre los afectados. Asi mismo, que su
divulgacién entre los interesados es requisito indispensable para proceder con la

licitacion.
I1.- ACTIVIDADES REALIZADAS

En el marco de las actividades realizadas por motivo de la elaboracion del Plan de
Reasentamiento Abreviado de Yahuarcocha, se han efectuado varias reuniones con los
miembros de las Asociaciones de Comerciantes de frutas y pescados, comerciantes

informales del sector y autoridades municipales; obteniéndose la siguiente informacion:
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Reunion Informativa: Grupo de comerciantes informales

A las 14:00 se retnen en la Oficina de Macro Proyectos del Municipio de Ibarra, las
comerciantes miembros de la Asociacion de Comerciantes 1ro de Mayo cuya actividad
econdmica se refiere a la venta minorista de artesanias, ropa y joyeria artesanal. Los
comerciantes manifiestan su preocupacion de que la implementacion de las obras del
Anillo Vial, les impida comercializar sus productos y que, una vez remodelado el
bulevar, la estética de estos espacios impida lograr su legalizacion como asociacion de

comerciantes debido a la falta de espacios.

Ante esto, se realiza una exposicion breve del proyecto que contempla la posible
creacion de nuevos espacios de comercio (locales en la planta baja, ubicados frente a los
espacios del parqueo). Se explica a los comerciantes que en su calidad de informales, no
es responsabilidad de la Unidad de la Gestion del Anillo Vial gestionar su reubicacion o
indemnizacién, sin embargo, su caso sera manejado por la Direccién de Desarrollo
Econdmico quien debera analizar su incorporacién a las ferias que regularmente

organiza la Municipalidad y ademas, se analice su legalizacion.

JUEVES 9 DE FEBRERO

Conversatorio: Asociaciones de comerciantes de fruta y pescado

A las 14:00 se reunen en el Bulevar de Yahuarcocha los comerciantes miembros de la
Asociacion 19 de Marzo cuya actividad econdmica se refiere a la venta minorista de
frutas, helados, refrescos, snhacks, articulos de paya, juguetes entre otros. Esto, con el

objeto de absolver varias dudas generadas en base a rumores infundados.

Entre los temas tratados, se negd el supuesto interés del Municipio de Ibarra de utilizar
los procesos de reubicacion como estrategias de desalojo. Fue socializado con los
comerciantes las politicas de gobierno de la Administracion Municipal actual que
privilegian el bienestar de los ciudadanos sobre cualquier otro factor y ademas, fue
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puesto en su conocimiento la politica de garantias sociales que ofrece el proyecto en el

contexto del financiamiento del Banco Mundial.

Se atendieron y resolvieron dudas acerca de la situacion legal de los locales que en este
momento estan ocupados por los comerciantes, debido a que actualmente se encuentran
bajo la figura de comodato, resolviéndose que su migracion hacia figuras como el
arrendamiento o compraventa deberé ser analizado por la Procuraduria Sindica de la

Municipalidad.

Solventadas estas dudas y superado el rechazo inicial a la idea del reasentamiento y
cierre de sus locales durante la ejecucion de la obra, mediante el conversatorio se

lograron las siguientes conclusiones y acuerdos potenciales:

1. Se prevé que las obras se ejecuten en este tramo por el periodo de 3 meses.
Ante esto, los comerciantes sugieren que estos sean Septiembre, Octubre y
Noviembre, debido a que este periodo -posterior al reinicio de clases-
representa una temporada de ventas bajas en sus negocios.

2. Los comerciantes accederian a dejar sus negocios siempre que exista un
documento legal que garantice su reinstalacion en las mismas o mejores
condiciones. La Administracion Municipal ha manifestado su apertura a
proveer este tipo de garantia.

3. Los comerciantes se encuentran preocupados por el tratamiento diferenciado
que recibirian los comerciantes que son duefios de los locales y ellos, cuya
situacién juridica es distinta a la de propietarios. Los propietarios, recibirian
indemnizaciones por concepto de lucro cesante, mientras que esta
Asociacion seria reubicada. En este sentido solicitan se analice la posibilidad

de unificar la medida utilizada para atender este asunto.

Finalizado el conversatorio, los ciudadanos aceptan las explicaciones y se comprometen

a asistir a la Socializacion de proyecto a efectuarse el mismo dia, donde las dudas
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adicionales podran ser absueltas por el Alcalde. Asi mismo, la Unidad de Gestion del
Proyecto se compromete a trasladar estas conclusiones a conocimiento de la maxima
autoridad del Municipio de Ibarra y los Departamentos Municipales involucrados con la
finalidad de que se tome una decision en consenso con los afectados.

JUEVES 9 DE FEBRERO
Asamblea: Socializacion del Proyecto Anillo Vial con los Moradores de Yahuarcocha

Siendo las 20:00, en las instalaciones de la Casa Comunal de Yahuarcocha, previa
convocatoria se retne el Sefior Alcalde de Ibarra, la Unidad de Gestion del Anillo Vial,
personal de la Direccién de Macro Proyectos y cerca de 200 ciudadanos moradores de
Yahuarcocha. El proceso de socializacion inicia con la intervencion de la maxima
autoridad quien manifiesta las potencialidades del proyecto asi como las gestiones
realizadas para su financiamiento. Por su parte los técnicos correspondientes explican
las caracteristicas arquitectonicas de la obra. En sus intervenciones, los ciudadanos se
manifiestan conformes y comprometen su apoyo al proceso de implementacién no

existen quejas, ni denuncias, sino sugerencias especificamente sobre los siguientes

temas:
ASUNTO RESPUESTA OBSERVACIONES

Manejo de semovientes en la Entendiendo que Yahuarcocha sigue Se solicita al presidente de

via siendo una poblacidn rural que sostiene la comunidad contactar
su economia con actividades agricolasy  con los propietarios de
pequefia ganaderia, no se restringira el ganado con la finalidad de
cruce de ganado por la via. capacitarles sobre buen

uso de la via.
Fauna Urbana: moradores del  Se concluye que en gran parte este Se solicita analizar la

sector manifiestan que existe problema se genera debido a problemas factibilidad de incrementar

una gran cantidad de perros en el manejo de residuos de comida. la cantidad de recolectores
callejeros de basura en la zona.

Preocupacion por Alcalde explica que la Municipalidad se ~ Se mantendra informado al
contaminacion del aguade la  encuentra implementando un proyecto grupo de interesados sobre
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laguna de Yahuarcocha

Comerciantes informales
solicitan ser considerados

para asignacion de locales

Preocupacion por
expropiacién de viviendas en
la zona

Preocupacion por
desbordamiento de

alcantarillado

LUNES 13 DE FEBRERO

para analisis y descontaminacion del
agua de Yahuarcocha desde su fuente en
Pesillo.

Se explica que en caso de implementarse
el proceso de remodelacion de locales,
previo informe de los departamentos
encargados se podria considerar esta
solicitud.

Se explica que el proyecto preveé ser
implementado sin causar afectacion a las
viviendas colindantes con la via.

Se pone en conocimiento de la
ciudadania que el proyecto contempla
también trabajos de alcantarillado.
Adicionalmente se menciona que este
problema se genera por la cantidad de
residuos de comida y aceite que se tira

por los drenajes y desagties.
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proyecto.

Se solicita a la Direccion
de Desarrollo Econémico

tener en cuenta.
Ninguna

Se solicita mejorar la
gestion de desperdicios
generados por las
actividades productivas del
sector.

Reunion de Trabajo: Catastro - Asociacidén de comerciantes informales

A las 14:00 se retinen en las oficinas de la Alcaldia de Ibarra los miembros de la

Asociacion de Comerciantes 19 de Marzo quienes realizan actividades de comercio

informal minorista de artesanias. Durante esta reunion se elabora el catastro de sus

actividades comerciales con la finalidad de que sea estudiado por la Direccion de

Desarrollo Econémico con miras a su legalizacion asi como inclusion en las ferias

productivas que regularmente organiza la Municipalidad.

JUEVES 16 DE FEBRERO

Reunién de Trabajo: Procuraduria Sindica
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Siendo las 17:00, se reunen en el Despacho de la Procuraduria Sindica los miembros de
la Unidad de Gestion del Proyecto con el Sefior Procurador para analizar el caso de los
comerciantes de Yahuarcocha cuya reubicacion se pretende. Se pone en conocimiento
del Sefior Procurador que de la reunion mantenida con los involucrados el dia 9 de
Febrero, se desprende que los comerciantes no solo se dedican a la comercializacién de
frutas sino de refrescos y helados, por lo que sus negocios cuentan con varios
electrodomésticos como refrigeradoras y congeladoras, asi también los comerciantes
dedicados al expendio de pescados quienes ademas de cocinas poseen Vvitrinas

climatizadas para almacenar las bebidas.

Inicialmente el planteamiento del Plan de Reubicacion ha contemplado la busqueda y
adecuacion de un predio con la finalidad de instalar una feria temporal que permitiera a
los comerciantes atender a sus clientes el fin de semana. De la inspeccion y los
conversatorios mantenidos con los posibles afectados, resulta de gran preocupacion que
este plan inicial no haya estimado con claridad los costos reales que suponem la
movilizacién semanal de todos los productos y equipos de cada negocio (mercaderia,
electrodomeésticos, etc); los costos de adecuacién del predio referentes a los rubros por
iluminacién, agua potable, manejo de desperdicios, etc; factores de higiene en cuanto a

manipulacion de alimentos al aire libre.

Asi mismo, incluso si la feria se mantuviera permanente durante los meses de la
afectacion, se observa con preocupacion los problemas de seguridad, advirtiéndose la
posibilidad de que existan robos lo cual fundamenta la exigencia de considerar un rubro

para asegurar los bienes de los afectados y/o la contratacion de seguridad privada.

Finalmente, se concluye que incluso si la reubicacion se acompafia de una campafa
comunicacional para fomentar el turismo gastronomico, es definitivo que la
implementacion de la obra afectard negativamente la cantidad de personas que visiten la

laguna. En este sentido, la instalacion de la feria gastrondmica sea temporal o
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permanente, no permitiria asegurar que los comerciantes registraren iguales o mejores

niveles de venta.

Este escenario se contrasta con el hecho de que los comerciantes no se encuentran
opuestos, sino mas bien interesados en la posibilidad de cerrar sus locales y negociar
una indemnizacion durante los meses de afectacion, siempre y cuando el Municipio

garantice que finalizadas las obras ellos podran regresar a ocupar sus locales.

En este sentido, se solicita al Procurador se elabore fundamentacion juridica respecto al
tema, para tanto esta opcion, como la de instalar la feria gastronémica en nuevo predio,

sea presentada a la méxima autoridad para su analisis.

Este informe, se presentara el dia 06 de Marzo.

MARTES 21 DE FEBRERO
Conversatorio: Asociacion de comerciantes vendedores de pescado

A las 8:30 se retnen en las oficinas de Macro Proyectos, los comerciantes de esta
Asociacion con la finalidad de conocer los avances en cuanto a la generacion de
propuestas formales por parte de la Municipalidad al respecto de las conclusiones
obtenidas en la reunion del 09 de Febrero de 2017. Bajo este contexto, se tratan los

siguientes temas:

e Socializacion acerca de los pre acuerdos alcanzados por pare del propietario de
predio aledafio para la posible adecuacion del mismo con la finalidad de que se
instale una feria gastronomica temporal o permanente durante los meses de la
afectacion.

e Poner en conocimiento las fechas en las que seran entregados los
pronunciamientos de la Procuraduria Sindica y el Sefior Alcalde en cuanto a las

posibles alternativas para la reubicacion.
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Poner en conocimiento de los sefiores comerciantes que durante los meses que
dure la afectacién, el Municipio de Ibarra proveera de capacitaciones en cuanto a
emprendimientos, industrializacién de huesos de pescado, manejo de residuos

oleosos, manejo de alimentos.

MARTES 21 DE FEBRERO

Conversatorio: Asociacion de comerciantes vendedores de pescado

A las 8:30 se reunen en las oficinas de Macro Proyectos, los comerciantes de esta

Asociacion con la finalidad de conocer los avances en cuanto a la generacion de

propuestas formales por parte de la Municipalidad al respecto de las conclusiones

obtenidas en la reunién del 09 de Febrero de 2017. Bajo este contexto, se tratan los

siguientes temas:

Socializacién acerca de los pre acuerdos alcanzados por pare del propietario de
predio aledafio para la posible adecuacion del mismo con la finalidad de que se
instale una feria gastrondmica temporal o permanente durante los meses de la
afectacion.

Poner en conocimiento las fechas en las que seran entregados los
pronunciamientos de la Procuraduria Sindica y el Sefior Alcalde en cuanto a las
posibles alternativas para la reubicacion.

Poner en conocimiento de los sefiores comerciantes que durante los meses que
dure la afectacién, el Municipio de Ibarra proveera de capacitaciones en cuanto a
emprendimientos, industrializacién de huesos de pescado, manejo de residuos

oleosos, manejo de alimentos.

MARTES 06 DE MARZO

Conversatorio: Asociacion de comerciantes vendedores de pescado
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A las 8:30 se reunen en las oficinas de la UGP, los comerciantes de esta Asociacion con
la finalidad de conocer los avances en cuanto a las propuestas formales por parte de la
Municipalidad tratadas en la reunion del 21 de Febrero de 2017. Bajo este contexto se
abordan los pre-acuerdos alcanzados con el propietario de un predio para posible
reasentamiento, Sefior Ramiro Cevallos, asi también se informa de los retrasos que ha

existido en cuanto a la entrega del pronunciamiento juridico.

MARTES 13 DE MARZO

Conversatorio: Asociacion de comerciantes vendedores de pescado Santa Marianita

A las 10:00 el &rea social de la UGP se traslada a la laguna de Yahuarcocha para
contabilizar la cantidad de locales y negocios existentes en los 10km de via que rodea la
laguna, adicionalmente, se mantiene un conversatorio con los miembros de la
Asociacion de comerciantes vendedores de pescado Santa Marianita a quien se explica
las caracteristicas técnicas del Proyecto y sobretodo que en esta zona no existiran

expropiaciones.

MIERCOLES 05 DE ABRIL
Mesa de Negociacién: Propietario del Predio

Como una de las actividades a cumplirse dentro de la visita de la Misién del Banco
Mundial en el mes de Abril, se realizé la primera ronda de negociaciones con el
propietario del predio seleccionado para realizar el Reasentamiento en la zona de
Yahuarcocha. Durante esta reunién estuvo presente Mariana T. Felicio, Especialista
Social Senior. Se presentaron detalles del proyecto y varias propuestas econémicas, sin
embargo, como resultado de la reunion, el propietario manifesto su interés de colaborar
con el proyecto siempre que se le reconociera un canon mensual de arrendamiento de
$4.000 ddlares. Se Cito al propietario para el dia 10 de abril de 2017 con el objeto de

suscribir un documento formal.

JUEVES 06 DE ABRIL
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Asamblea: Pre-aprobacién Plan de Reasentamiento Abreviado

Como una de las actividades a cumplirse previo la aprobacion final del Plan de
Reasentamiento en el Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura del Transporte en
Ibarra, dentro de la visita de la Mision del Banco Mundial en el mes de Abril, se realizo
la Asamblea de Pre-aprobacion del Plan de Reasentamiento Abreviado para
Yahuarcocha. Durante esta reunion estuvo presente Mariana T. Felicio, Especialista

Social Senior quien pudo verificar la aceptacion unanime a la propuesta.

DOMINGO 08 DE ABRIL

Censo Socio Econdmico: Comerciantes y negocios afectados en zona de intervencion

Como una de las actividades a cumplirse previo la aprobacién del Plan de
Reasentamiento en el Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura del Transporte del
Canton lbarra, se establecié la necesidad de realizar un censo de caracter
socioecondémico a los comerciantes ubicados en la zona de intervencion del “Paseo

Yahuarcocha”.

La Unidad de Gestion del Proyecto, a través de la Especialista Social, ha realizado
desde el mes de febrero varias gestiones para poder concretar la ejecucion de la referida
encuesta por medio de la preparacion del formulario del censo, ubicacion logistica de

los negocios a censar, capacitacion de los encuestadores y adquisicion de materiales.

El censo dio inicio a las 10h00, teniendo un universo de 70 propietarios, se aplicé la
encuesta a todos. Los cansadores fueron estudiantes de la Universidad Técnica del
Norte, Facultad de Economia. Los datos fueron tabulados por la UGP. Debido a que
varios negocios se encontraban cerrados, fue necesario reprogramar el censo para el dia

sdbado 23 de Abril, una vez finalizado el feriado de Pascua.

JUEVES 14 DE ABRIL

Mesa de Re-negociacion: Propietario Predio Yahuarcocha
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Debido a que el propietario del inmueble previsto para realizar el reasentamiento en la
zona de Yahuarcocha, no se presentd a la firma de los documentos que permitirian
formalizar el proceso, sino que por el contrario, via telefonica manifestd su intencion de
rescindir el acuerdo debido a que poseia al momento una mejor oferta econémica; se
organizd una segunda mesa de negociacion en la que se logro sostener el acuerdo
mediante un incremento de $2000 dolares mensuales. Esta decision fue comunicada a la
Direccién financiera y Procuraduria Sindica quienes presentaron sus observaciones
debido a que este monto, supera el limite que para el efecto sefiala la Ley de Inquilinato
del Ecuador. Ante esto, el dia 18 de Abril se realiz6 una consulta al Banco Mundial
quienes manifestaron que este tema habia sido tratado ya en misiones anteriores
conjuntamente con la Procuraduria Sindica y que de hecho, mediante Memorando N°
PS-2017-0216, el Sefior Procurador, en referencia a los efectos juridicos vinculantes
del Acuerdo de Préstamo con el Banco Mundial, concluye: “Por lo expuesto, la
tramitacion, y obtencion, del préstamo entre el Municipio de Ibarra y el Banco
Mundial, (...) se ha desarrollado enmarcado en la normativa vigente y dispuesta para
el efecto en el Ecuador. De igual forma, los términos establecidos en el contrato, de
préstamo son validos y exigibles de acuerdo a las obligaciones estipuladas en el mismo,
por cuanto, esta legalmente suscrito por el Alcalde en su calidad de Representante legal
del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de San Miguel de Ibarra, con plena
autorizacion del llustre Concejo Municipal, juridicamente vinculante y cuyas
obligaciones constantes en el mismo son de cumplimiento obligatorio y legalmente
exigibles, por cuanto obligan no solo a lo que en ellas se expresa sino a todas las cosas
gue emanan precisamente de la naturaleza de la obligacion o que, por la ley pertenecen
a ella”, de esto que, de acuerdo al contrato de préstamo, para todos los procesos que
involucren Salvaguardas Sociales dentro del Proyecto de Mejoramiento de la

Infraestructura de Transporte en Ibarra, prevalecera la normativa del Banco Mundial.

DOMINGO 23 DE ABRIL

Censo Socio Econdémico: Comerciantes y negocios afectados en zona de intervencion
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Debido a que varios negocios se encontraban cerrados durante la primera etapa del
Censo y una vez finalizado el feriado de Pascua, la Unidad de Gestion del Proyecto, a
través de la Especialista y Monitora Social, realizé la segunda parte del Censo Socio
Econdmico a los comerciantes afectados. El censo dio inicio a las 9h00, teniendo un
universo de 30 propietarios. Los cansadores fueron estudiantes de la Universidad

Técnica del Norte, Facultad de Mercadotecnia. Los datos fueron tabulados por la UGP.

VIERNES 28 DE ABRIL
Asamblea: Aprobacion ARAP

En la ciudad de Ibarra, a los veinte y ocho dias del mes de abril de dos mil diez y siete,
en la Sala de Sesiones del llustre Consejo Municipal, ubicado en la las calles Garcia
Moreno y Bolivar de la ciudad de Ibarra, siendo las 10:15 de la mafana, se reune la
Abg. Andrea Yépez P, Especialista Social del Proyecto de Mejoramiento de la
Infraestructura de Transporte en Ibarra, en representacion de la Unidad de Gestion del
Proyecto quien preside, los miembros de las Asociaciones de comerciantes formales que
trabajan en la zona de intervencion del proyecto Boulevard de Yahuarcocha y la Srta.
Ana Reyna Recalde, Monitora Social de la UGP quien actla como secretaria, para tratar
y resolver un Unico punto del orden del dia que es: 1.- Conocer y suscribir el Acta
Compromiso relativa al ARAP Yahuarcocha. Toma la palabra la Abg. Yépez quien
expone a los presentes los antecedentes del proceso, es decir todas las reuniones y
procesos de participacion social que han permitido la construccién del Plan de
Reasentamiento Abreviado. Adicionalmente, se pone en conocimiento del auditorio el
contenido integral del ARAP-Yahuarcocha. Sin observaciones, inmediatamente se
entrega a cada uno de los asistentes, el Acta de Compromiso que contiene los términos
en los que se realizara el reasentamiento. EI documento es leido por los asistentes
quienes manifiestan estar conformes con su contenido. Para constancia de lo expuesto y
ratificando las estipulaciones del ARAP, por encontrarse formuladas conforme a
derecho y en irrestricto cumplimiento a los acuerdos alcanzados durante el proceso de

construccién del mismo; las partes suscriben el Acta de Compromiso en el lugar y fecha
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antes indicado. Estos documentos seran devueltos a Procuraduria Sindica para su
legalizacion. En cuanto al caso de la Sefiora Lucia Pinango, que por su estado de salud
se acoge a la indemnizacién por lucro cesante, se suscribe el correspondiente acuerdo de
pago por el valor de $1165.50 (MIL CIENTO SESENTA Y CINCO DOLARES
AMERICANOS CON CINCUENTA CENTAVOS), concediéndose un plazo de 30 dias
para que la Sra. Pinango, entregue los datos de la Cuenta Bancaria por cuanto

actualmente no es cliente de ninguna institucion financiera.
IV. ANEXOS

e ANEXO 1.- Registro fotogréfico

Elaborado por:

Abg. Andrea Yépez Ponce
ESPECIALISTA SOCIAL
PROYECTO ANILLO VIAL
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ANEXO 1

ASAMBLEA DE SOCIALIZACION 09-02-17

Direccién: Garcia Moreno 6-31 y Bolivar Teléfono: 2 954 997 / 2 641 509 / 2 950 731
www.ibarra.gob.ec



-
ol L.

e s )
e

Gobierno Autdnomo IBAR R A

Descentralizado Municipal AL
San Miguel de Ibarra avanzamos |untos

1l
)

ghﬂ:_.‘w-

I

Nh

it

CONVERSATORIO 09-02-17
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MESA DE TRABAJO 13-02-17
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LISTA DE SOCIOS DE LA ASOCIACION ASOPROTEXLAGU “ primero de mayo”

NRO | NOMBRE Y APELLIDOS NRODE CEDULA | PRODUCTOS QUE EXPANDEN
1 CACHIGUANGO ARELLANO MARIA 100153880-8 ROPA I
ZOILA.
2 CAMPO VINUEZA ANA LUCIA 100279516-7 VARIEDAD DE ROPA
3 CANACUAN QUINTEROS EULALIA 100155498-7 JUEGOS INFANTILES
1 o INFLABLES o
4 CARLOSAMA FARINANGO MARIA 100262771-7 ROPA DEPORTIVA
DEL CARMEN S
5 CHAUCA ORTEGA ENMA 100100168-2 CHUSOS,CARTERAS.
BERNARDITA
6 CONEJO LEMA LUIS ALBERTO 100310111-8 PLIAMAS
- ) TERMICAS,ARTESANIAS
7 CORDOVA DE LA TORRE MARIA 1002748695 GORRAS DE VICERA
LUCILA |
8 CORDOVA DIAZ MARIA TRANSITO | 171033787-2 SOMBREROS DE PAJA PARA
- TODOS
9 FLORES ANDRADE CARLOS ELIAS 100229497-1 JUEGOS TABLERO DE CHICLES
10 GARRIDO TORO LOURDES 1004193940 MEDIAS Y ROPA DE BEBE
VANNESA - o
11 | GUERRERO SALAZAR CARMEN 100182304-4 VISUTERIA , VARIEDADES
12 MORALES RAMOS ANA 172003266-1 CARRUCEL INFANTIL AY‘
ALEXANDRA - A
13 ONTANEDA YACELGA ROSA 100194725-6 VARIEDAD DE ROPA .."
MATILDE -
14 ONTANEDA YACELGA VERONICA 100194726-4 VARIEDAD DE ROPA
DEL ROCIO o
15 | OYAGATA CEPEDA ROSA 1002399531 PIJAMAS TERMICAS Y
ALMOHADAS
16 PASPUEZAN PASPUEZAN NANCY 100236025-1 LICRAS
XIMENA )
17 PINEDA MARIA HERMELINDA 100144345-4 ROPA DE LANA
18 | PORTILLA CADENA TERESA | 040023591-7 MANUALIDADES
ARGENTINA -
19 RAMOS SANTA CRUZ MARIA ELSA 100146278-5 ALQUILER DE CARROS
. INFANTILES |
20 SALAZAR PILLAJO ERNESTO 100119953-6 JUEGOS INFANTILES INFLABLE
21 | SANTA CRUZ BRUSIL MARIA 1'170139075-7 ARTESANIAS EN PIEDRA Y !
CARMELINA . . _. | ROPADEMURNECOS
22 | SARANGO CASTILLO MARIA 190019282-2 VARIEDAD DE ZAPATOS
LUCRECIA
23 | TORRES YACELGA MARIA 100191688-9 VARIEDAD ROPA DEPORTIVA |
ESPERANZA
24 | TULCANAZO CABASCANGO MARIA | 100215790-5 ROPA TERMICA Y BLUSAS ;
. yAURA_ 3
25 | YACELGA CARAGOLLA CARLOS 100112651-3 CALENTADORES
L. | ARTURO . .

CONVERSATORIO 21-02-17
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PRE ACUERDO REASENTAMIENTO 06-03-17
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INSPECCION YAHUARCOCHA 13-03-17
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PRE APROBACION PLAN DE REASENTAMIENTO 06-04-17

Direccién: Garcia Moreno 6-31 y Bolivar Teléfono: 2 954 997 / 2 641 509 / 2 950 731
www.ibarra.gob.ec



Gobierno Auténomo IBARRA
Descentralizado Municipal

San Miguel de Ibarra avanzamos |UNtos

—~—

L2 ]

AL T ]

[~y
——

CENSO SOCIO-ECONOMICO 1RA ETAPA 08-04-17

Direccién: Garcia Moreno 6-31 y Bolivar Teléfono: 2 954 997 / 2 641 509 / 2 950 731
www.ibarra.gob.ec



)

A

r7

:‘} ;
c} é

Gobierno Auténomo IBARRA

Descentralizado Municipal
San Miguel de Ibarra avanzamos

Direccién: Garcia Moreno 6-31 y Bolivar Teléfono: 2 954 997 / 2 641 509 / 2 950 731
www.ibarra.gob.ec



-
2y o)
ov B wy
£ @ %) ' '
¥ L |
NExZ /
NS
Gobierno Auténomo IBARRA

Descentralizado Municipal
San Miguel de Ibarra avanzamos ||

CENSO SOCIO-ECONOMICO 2DA ETAPA 08-04-17
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ASAMBLEA APROBACION ARAP YAHUARCOCHA 28-04-17
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