
 

 

 

  

ACTIVIDAD Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic 

1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Inspección área afectación                                             

2. Conversatorios con afectados                                               

3. Criterio Dep. GADMI                                             

4. Socialización de criterios oficiales                                             

5. Elaboración Sistema Resol. Quejas                                             

6. Pre acuerdos con afectados                                             

7. Presupuesto - adaptación predio                                             

8. Elaboración borrador ARAP                                             

9. Censo Socio-Economico                                             

10. Asamblea acuerdos afectados                                             

11. Borrador final ARAP                                             

12. Aprobación ARAP final                                             

13. Notificación a Responsables x area                                             

14. Firma contrato de arrendamiento                                             

15. Proces. Contrata obras adecuación                                             

16. Socialización ARAP comerciantes                                             

17. Socialización ARAP ciudadanía                                             

18. Revisión avances – Responsables                                             

19. Adecuación de Predio                                             

20. Socialización avances- adecuación                                             

21. REUBICACIÓN                                             

22. Ejecución campaña comunicación                                             

23. Monitoreo – conversatorio                                             

24. Revisión de avances – obra                                             

25. Socialización avances – obra                                             

26. Monitoreo- conversatorio                                             

27. Socialización avances – obra                                             

28. Monitoreo- conversatorio                                             

29. Reubicación                                              

30. Censo Socio Económico                                             

31. Evaluación proceso                                             



 


