
 

 

 

ACTIVIDAD Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic 

1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Inspección área afectación                                             

2. Conversatorios con afectados                                               

3. Criterio Dep. GADMI                                             

4. Socialización de criterios oficiales                                             

5. Elaboración Sistema Resol. Quejas                                             

6. Pre acuerdos con afectados                                             

7. Presupuesto - adaptación predio                                             

8. Elaboración borrador ARAP                                             

9. Censo Socio-Economico                                             

10. Asamblea acuerdos afectados                                             

11. Borrador final ARAP                                             

12. Aprobación ARAP final                                             

13. Proceso arriendo predio                                             

14. Firma contrato de arrendamiento                                             

15. Adquisición servicios adecuación                                             

16. Socialización ARAP comerciantes                                             

17. Socialización ARAP ciudadanía                                             

18. Adjudicación servicios adecuación                                             

19. Revisión avances – Responsables                                             

20. Adecuación de Predio                                             

21. Socialización avances- adecuación                                             

22. REUBICACIÓN                                             

23. Ejecución campaña comunicación                                             

24. Monitoreo – conversatorio                                             

25. Revisión de avances – obra                                             

26. Socialización avances – obra                                             

27. Monitoreo- conversatorio                                             

28. Socialización avances – obra                                             

29. Monitoreo- conversatorio                                             

30. Reubicación                                              

31. Censo Socio Económico                                             

32. Evaluación proceso                                             



  

 


